



Prefeitura Municipal de Catiguá

CNPJ: 45.124.344/0001-40



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO				
Proprietário:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUÁ		
Obra:		PINTURA DE QUADRA		
Local:		ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FILOMENA PEDRO FEDERICCI		
Bairro:		SÃO SEBASTIÃO	22/03/2024	
Itens	Discriminação dos Serviços	MEDIÇÃO 1	MEDIÇÃO 2	Total
				Geral - R\$-
		1º Mês	2º Mês	Geral - R\$-
1	Estucamento e lixamento de concreto	R\$ 12.164,00		R\$ 12.164,00
2	Acrílico para quadras e pisos cimentados	R\$ 7.952,99		R\$ 7.952,99
	Total Geral/Mês	R\$ 20.116,99	R\$ -	R\$ 20.116,99
	Total Acumulado	R\$ 20.116,99	R\$ -	R\$ 20.116,99

CLAUDIO DUARTE PEIXOTO AMARAL
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 5069229360

CLAUDEMIR JOSÉ GRAVA
PREFEITO MUNICIPAL