



Prefeitura Municipal de Catiguá

CNPJ: 45.124.344/0001-40



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO						
PROPRIETARIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUÁ					
OBRA:	PINTURA EXTERNA DA ESCOLA SERAFIM SANCHES					
ENDEREÇO:	RUA JOSE SERAFIM Nº 134					
BAIRRO:	SANTA ISABEL					18/06/2024
Itens	Discriminação dos Serviços	MEDIÇÃO 1	MEDIÇÃO 2	MEDIÇÃO 3	Total	
					Geral - R\$-	
		1º Mês	2º Mês	3º Mês	Geral - R\$-	
1	SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS DAS SALAS	R\$ 57.998,83			R\$ 57.998,83	
2.0	PINTURAS					
2.1	VIGAS		R\$ 8.548,41		R\$ 8.548,41	
2.2	PILARES		R\$ 287,14		R\$ 287,14	
2.3	PATIO DESCOBERTO		R\$ 44.680,79		R\$ 44.680,79	
2.4	PATIO COBERTO		R\$ 10.202,01		R\$ 10.202,01	

Avenida José Zancaner, 312 - CEP. 15870-000 - FONES (17) 3564-9500 / 3564-1224
e-mail: prefeitura@catigua.sp.gov.br



Prefeitura Municipal de Catiguá

CNPJ: 45.124.344/0001-40



2.5	HALL DE ENTRADA, CORREDOR E PASSAGEM COBERTA			R\$ 9.702,20	R\$ 9.702,20
2.6	SALAS DO CORREDOR			R\$ 17.011,98	R\$ 17.011,98
2.7	SALAS EXTERNAS			R\$ 12.219,61	R\$ 12.219,61
2.8	MURO EXTERNO VOLTADO AVENIDA E PERIMETRO EXTERNO			R\$ 29.186,32	R\$ 29.186,32
	Total Geral/Mês	R\$ 57.998,83	R\$ 63.718,35	R\$ 68.120,12	R\$ 189.837,30
	Total Acumulado	R\$ 57.998,83	R\$ 121.717,18	R\$ 189.837,30	R\$ 189.837,30

CLAUDIO DUARTE PEIXOTO AMARAL
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 5069229360
ART: 2620241044382

CLAUDEMIR JOSÉ GRAVA
PREFEITO MUNICIPAL

Avenida José Zancaner, 312 - CEP. 15870-000 - FONES (17) 3564-9500 / 3564-1224
e-mail: prefeitura@catigua.sp.gov.br