GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

CRONOGRAMA FISICO - DESEMBOLSO E APLICACAO DOS RECURSOS

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

SUBSECRETARIA DE CONVENIOS COM MUNICIPIOS E ENTIDADES NAO GOVERNAMENTAIS

MUNICIPIO
CATIGUA
OBRA: _@b PROPOSTO DATA BASE:
RECAPEAMENTO ASFALTICO, SARJETAO E SINALIZACAO VIARIA NAS RUAS K AVENIDAS DA CIDADE,
INICIO: Data da assinatura do convénio novembro-21
FINAL: 720 dias a r da data da assinatura do comvénio
1a. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA
PERIODO: 720 dins PERIODO: dias PERIODO: _dias TOTAL
PRAZO DE LIBERAGAO PRAZO DE EXECUCAC PRAZO DE LIBERACAO: PRAZO DE EXECUCAO;| PRAZO DE LIBERACAO: | PRAZO DE EXECUCAO:  dias RS
ITEM SERVICOS UNIDADE| gm até 30 dias apds & Ordem de 600 DIAS o até  dias apds @ conclusio da etaps 330 dias cm até dias apds # conclusio
Servigo, da ctapa.
10 [PLACA DA OBRA mw 4,50 4,50
RS 2.841,03 2.841,03
10 IRECAPEAMENTO ASFALTICA m 3.777,64 3.777.64
TIPO CBUQ RS 205,253,19 205,253,19
50 [SINALZIACAO unid 1,00 1,00
RS 3.169,18 3.169,18
70 |SARJETAO = 23.00 23,00
RS 4.509,38 4.509,38
RECURSOS ESTADUAIS 200.000,00 P =R 200.000,00
RECURSOS PROPRIOS 15.772,78 \ v\ \ 15.772,78
TOTAL \ 215.772,78 / \\ \ 215.772,78
ASSINATURA: ——, 7|l\,. .
Eng. Civil OSMAEL MENEZES SIMOES
CREA: 0600585389 ART N°




