
 

 

 

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO 

PROPRIETARIO:  PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUÁ 

OBRA: PINTURA EXTERNA DA ESCOLA SERAFIM SANCHES 

ENDEREÇO: RUA JOSE SERAFIM Nº 134 

BAIRRO: SANTA ISABEL   18/06/2024 

              

Itens    Discriminação dos 
Serviços 

MEDIÇÃO 1 MEDIÇÃO 2 MEDIÇÃO 3 
Total 

  Geral - R$- 

    1° Mês 2° Mês 3° Mês Geral - R$- 

1 
SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS 
DAS SALAS 

 R$     57.998,83       R$       57.998,83  

2.0 PINTURAS         

2.1 VIGAS    R$     8.548,41     R$          8.548,41  

2.2 PILARES    R$         287,14     R$             287,14  

2.3 PATIO DESCOBERTO    R$   44.680,79     R$       44.680,79  

2.4 PATIO COBERTO    R$   10.202,01     R$       10.202,01  



 

 

2.5 
HALL DE ENTRADA, 
CORREDOR E PASSAGEM 
COBERTA 

     R$     9.702,20   R$          9.702,20  

2.6 SALAS DO CORREDOR      R$  17.011,98   R$       17.011,98  

2.7 SALAS EXTERNAS      R$  12.219,61   R$       12.219,61  

2.8 
MURO EXTERNO VOLTADO 
AVENIDA E PERIMETRO 
EXTERNO 

     R$  29.186,32   R$       29.186,32  

  Total Geral/Mês  R$ 57.998,83   R$ 63.718,35   R$ 68.120,12   R$     189.837,30  

  Total Acumulado  R$ 57.998,83   R$ 121.717,18   R$ 189.837,30   R$     189.837,30  

      
  

                 CLAUDIO DUARTE PEIXOTO AMARAL                    CLAUDEMIR JOSÉ GRAVA 

                             ENGENHEIRO CIVIL                                             PREFEITO MUNICIPAL 
                           CREA: 5069229360 
                        ART: 2620241044382 
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