



Prefeitura Municipal de Catiguá

CNPJ: 45.124.344/0001-40



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO				24/04/2024
Proprietário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUÁ			
Obra:	TROCA DO TELHADO			
Local:	ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FILOMENA PEDRO FEDERICCI			
Bairro:	SÃO SEBASTIÃO			
cidade :	CATIGUA-SP			
Itens	Discriminação dos Serviços	MEDIÇÃO 1	MEDIÇÃO 2	Total
		1º Mês	2º Mês	Geral - R\$-
1.1	RETIRADA DE TELHAMENTO EM BARRO	R\$ 9.000,32		R\$ 9.000,32
1.2	RETIRADA DE CUMEEIRA OU ESPIGÃO EM BARRO	R\$ 429,78		R\$ 429,78
1.3	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	R\$ 15.482,88		R\$ 15.482,88
1.4	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	R\$ 32.487,17		R\$ 32.487,17
1.5	ESPIGÃO DE BARRO EMBOÇADO	R\$ 2.688,69		R\$ 2.688,69
1.6	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ 7.032,00		R\$ 7.032,00
TOTAL		R\$ 67.120,84		R\$ 67.120,84

CLAUDIO DUARTE PEIXOTO AMARAL
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 5069229360

CLAUDEMIR JOSÉ GRAVA
PREFEITO MUNICIPAL