
 
 
 

 

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUÁ 05/03/2024 

Obra: CONSTRUÇÃO DISSIPADOR E RECAPEAMENTO   

Local: 
RUA JOÃO QUADRADO APARICIO E JOÃO 
GONÇALVES   

Bairro:  SÃO SEBASTIÃO   

            

Itens    Discriminação dos Serviços     Total 

      MEDIÇÃO 1 MEDIÇÃO 2 Geral - R$- 

    1° Mês 2° Mês Geral - R$- 

1 RECAPEAMENTO M2 R$ 38.865,68 

    

2 GUIAS E SARJETAS M² R$ 2.949,60 

    

3 TUBULAÇÃO M² R$ 8.565,16 

    

4 POÇO DE VISITA M² R$ 8.421,57 

    

5 DISSIPADOR (BOCA) M² R$ 3.129,87 

    

6 DISSIPADOR M² R$ 2.957,37 

    

  Total Geral/Mês   R$ 64.889,25   R$ 64.889,25 

  Total Acumulado   R$ 64.889,25   R$ 64.889,25 

    
CATIGUÁ - SP, 05 DE MARÇO DE 2024 

                 CLAUDIO DUARTE PEIXOTO AMARAL                    CLAUDEMIR JOSÉ GRAVA 

                             ENGENHEIRO CIVIL                                             PREFEITO MUNICIPAL 

                           CREA: 5069229360 

 

 


