CRONOGRAMA FISICO - DESEMBOLSO E APLICACAO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

SUBSECRETARIA DE CONVENIOS COM MUNICIPI0S E ENTIDADES NAO GOVERNAMENTAIS

MUNICIPIO
CATIGUA
OBRA: _g PROPOSTO DATA BASE:
REFORMA E ADEQUACAO DA PRACA SAO SEBASTIAO
INICIO: Data da assinatura do convénio novembro-21
FINAL: 720 dias a ir da data da sssinatura do comvénio
1a ETAPA 20, ETAPA 3a. ETAPA
PERIODO: 240 dias PERIODO: 240dins PERIODO: 240 dins TOTAL
PRAZO DE LIBERACAO PRAZO DE EXECUGAQ: PRAZO DE LIBERACAQ: PRAZO DE EXECUGAO:| PRAZO DE LIBERACAO: | PRAZO DE EXECUCAO: 150 dian |00 X .
ITEM SERVICOS UNIDADE] em ué 30 dias apés a Ordem de 270 DIAS em 06 30 diss apon a conclulo da 300 dian em até dias apis a conchusio i
Servigo. ctapa da ctapa. B
L0 |PLACA DA OBRA mw 4,50 4,50
RS 2.841,03 2.841,03
20 [DEMOLICAO, REGULARIZACAO E e 6.709.72 6.709,72
LIMPEZA RS 21.639,91 21.639,91
3.0 [REGULARIZACAO, PREPARO E wnid 1,00 1,00 1,00 1,00
ASSENTAMENTO DE PEDRAS RS 129.657,24 308.276,38 94.476,13 532.409,75
40 |JARDINS, CANTEIROS, BANCOS E unid 1,00 1,00
RAMPAS RS 93.396,43 93.396,43
50 |ELETRICA nid 1,00 1,00
RS 120,403,582 120,403 82
RECURSOS ESTADUAIS 130.000,00 260.000,00 260.000,00 650.000,00
RECURSOS PROPRIOS 24.138,18 48.276,38 48.276,38 3 120.690,94
TOTAL \ 154.138,18 308.276,38 308.276,38 s \ M 770.690.94

) - ASSINATURA:

ASSINATURA: - i

Eng. Civil O8I L MENEZES SIMOES
CREA: 060088538- JarT N




