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CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CASA CIVIL 

SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO COM MUNICIPIOS 

UNIDADE DE RELACIONAMENTO COM MUNICIPIOS 

MUNICiPIO 

CATIGUÁ-SP 

DATA BASE 

OBRA 	FRAESTRIrnJRA URBANA 	 - 

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ 

PRAZO PROPOSTO  

INÍCIO: 30 dias a partir da data da assinatura do convénio  

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio  

111.1 SERVIÇOS UNIDADE 

Ia. ETAPA 2a. ETAPA  

PERÍODO: 720 dias PERIODO: O dias  TOTAL 
PRAZO DF, LII3LRAÇ's() 

em até 3Odias após aassuiaturad 
ccnvcnio 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 
690 dias 

PRAZO DELIBERAÇÃO analt dias após aaprovaçoda 
prescontsdaparcetaanicnor 

IWODI 1 '<1' UCI) 

1 R u 
RS 

2.130,12 

59.086,40 __________________ 	 _______________ 

2.130,12 

59.086,40 

RECURSOS ESTADUAIS 46.958,23  46.958,23 

RECURSOS PRÓPRIOS 12.128,17  12.128,17 

TOTAL  59.086,40  59.086,40 

ASSINATURA: 

Eng. Civil OSMAEL MENEZES SIMÕES 	 CATIGUÁ, 27 DE JULHO DE 2018 	 VERA LÚCIA DE AZEVEDO VALLEJO 

CENA: 00058538-9 	 1ARf N° 28027230171539775 	 PREFEITA MUNICIPAL 


