Prefeitura Municipal de Catigua - \i/}'

CNPJ:- 45 . 124.344/0001-490

CATIGUA

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO (ANEXO II)

PROGRAMA ESPECIAL DE MELHORIAS - PEM
Regime de execug¢do: empreitada global Boletim CDHU: 187 BDI: 15,48%

PREFEITURA: Municipal de Catigua

OBRA: Infraestrutura Urbana - Recapeamento Asfaltico e Servicos o~ L N ——
L . o Data de previsdo de inicio da obra: a partir da emissdo da OIS
Complementares (Sinalizacad Viaria e Acessibilidade

LOCAL: Conjunto Habitacional Ernesto Nicoleti Data de previsdo de término da obra: 06 meses apds a emissdo da OIS

Prazo do convénio: 12 (doze) meses

PRAZO DE EXECUCAO DO CONVENIO

PRESTACAO DE CONTAS FINAL
ETAPAS / FASES

1 [Procedimento Licitatério

2 |Execucsio da Obra - Distribuicgo (%) més 16,67% 33,33% 50,00% 66,66% 83,33% 100,00%
< < i R$ 54.923,06 R$ 109.846,13 R$ 164.769,19 R$ 219.692,26 R$ 274.615,32 R$ 329.538,39
3 [Liberagdo recursos SH - Parcela Unica RS 300.000,00

Prestacdo de Contas PM (90 dias apds a
conclusdo da obra)

0 DIAS DE EXECUGCAO

SERVICOS 12 ETAPA DE OBRA 22 ETAPA DE OBRA
DE OBRA
1 |RECAPEAMENTO ASFALTICO RS 142.686,76 | RS 121.101,15 | RS 263.787,91
54,09% 45,91% 100,00%
~ < RS 17.165,25 | RS 17.165,25
2 [SINALIZAGCAO VIARIA
¢ 100,00% 100,00%
RS 1.826,09 | RS 1.826,09
3 |[RAMPA DE ACESSIBILIDADE
100,00% 100,00%
4 |PLACA DA OBRA RS 2.594,28 [ RS 2.594,28
100,00% 100,00%
OTAL POR APA se o]l RS 142.686,76 | RS 142.686,77
BDI 15,48% 5 082,49 R 082,49
OTAL POR APA com BDI liIi§ 164.769,25 | RS 164.769,26
% VALOR 0% 09
Valor Total da obra sem BDI| RS 285.373,53
BD 48% R 44 64,86
VALOR TOTAL DA OBRA com BDI| RS 329.538,39

RECURSO ESTADUAL/SH: 300.000,00

CONTRAPARTIDA MINIMA OBRIGATORIA: R$
CONTRAPARTIDA PM: RS 29.538,39

Assinado de forma digital

?ILIJEIE)T_IJSUNIO ’;:‘xi‘;;fjé%‘;r;ga‘;e' CLAUDEMIR JOSE por CLAUDEMIR JOSE Municipio de Catigud, 30 de Novembro de 2022
LOPES:42744017825 GRAVA:15789026 GRAVA:15789026818
LOPES:4274401782 pados: 2022.12.15 818 Dados: 2022.12.15
5 09:40:34 -03'00' 09:39:57-0300"
Eng. Alex Junio Fidelis Lopes Claudemir José Grava
Responsdavel Técnico Prefeito Municipal de Catigua

CREA N 25071014813

Avenida José Zancaner, 312 - CEP. 15870-000- FONES (17) 3564-9500/3564-1224
e-mail: prefeitura@catigua.sp.gov.br
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