
 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Procedimento Licitatório

16,67% 33,33% 50,00% 66,66% 83,33% 100,00%

R$ 54.923,06 R$ 109.846,13 R$ 164.769,19 R$ 219.692,26 R$ 274.615,32  R$           329.538,39 

4
Prestação de Contas PM (90 dias após a 

conclusão da obra)

SERVIÇOS

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

RAMPA DE ACESSIBILIDADE

PLACA DA OBRA

DESENVOLVIMENTO FÍSICO E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

N.º

 R$           300.000,00 

 R$                                     17.165,25 

100,00%

CONTRAPARTIDA MÍNIMA OBRIGATÓRIA:

2ª  ETAPA DE OBRA

 R$                                       2.594,28 

CONTRAPARTIDA PM:  R$                                     29.538,39 

100,00%

% VALOR 50% 50%

RECURSO ESTADUAL/SH:

4

 R$                                                                                                 142.686,76 

 R$                                       1.826,09 

100,00%
3

 R$                                                                                                    22.082,49 

 R$                                                                                                 164.769,25 

Município de Catiguá, 30 de Novembro de 2022

 R$                                  285.373,53 

 R$                                     44.164,86 

 R$                                  329.538,39 

 R$                                  300.000,00 

 R$                                     16.476,92 

TOTAL POR ETAPA com BDI  R$                                                                                                 164.769,26 

Eng. Alex Junio Fidelis Lopes                                                       Claudemir José Grava                                                                                                    
Responsável Técnico                                                          Prefeito Municipal de Catiguá
 CREA n º 5071014813

Valor Total da obra sem BDI

BDI 15,48%

VALOR TOTAL DA OBRA com BDI

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (ANEXO II)

PROGRAMA ESPECIAL DE MELHORIAS - PEM 

PREFEITURA: Municipal de Catiguá Regime de execução: empreitada global

 R$                                  263.787,91 

54,09% 100,00%
1

 R$                                                                                                 142.686,76 

2 Execução da Obra - Distribuição (%) mês 

3 Liberação recursos SH - Parcela única

1ª  ETAPA DE OBRA
TOTAL 180 DIAS DE EXECUÇÃO 

DE OBRA

PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO

ETAPAS / FASES
ITE

M

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

Boletim CDHU: 187 BDI: 15,48%

OBRA: Infraestrutura Urbana - Recapeamento Asfáltico e Serviços 

Complementares (Sinalizaçaõ Viária e Acessibilidade
Data de previsão de início da obra: a partir da emissão da OIS

LOCAL: Conjunto Habitacional Ernesto Nicoleti Data de previsão de término da obra: 06 meses após a emissão da OIS

Prazo do convênio: 12 (doze) meses

TOTAL POR ETAPA sem BDI

BDI 15,48%

 R$                                                                                                 121.101,15 

45,91%

 R$                                                                                                    17.165,25 

100,00%

 R$                                                                                                      1.826,09 

100,00%

 R$                                                                                                      2.594,28 

100,00%

 R$                                                                                                 142.686,77 

 R$                                                                                                    22.082,49 

2
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