Prefeitura Municipal de Catigua - .\i’.,’

CNPJ:45.124.344/0001-490

CATIGUA

SOLUCOES DE DRENAGEM E CONSTRUCAO DE QUADRAS DE AREIAS EM COMPLEXO ESPORTIVO, CONSTRUCAO DE CALCAMENTO
INTERBAIRROS COM SOLUCOES DE DRENAGEM COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA
PROPRIETARIO: MUNICIiPIO DE CATIGUA/SP 09/04/2024
LOCAIS: RUA JOAQUIM SIMOES - BAIRRO: SANTA ISABEL - CATIGUA-SP.
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
PRAZO DE N2 DA
EXECUCAO SERVICOS VALOR %EXECUTADA | MEDICAO | VALOR A PAGAR
QUADRAS DE VOLEI
15 DIAS DRENAGEM R$ 5.111,65 100% 1 RS 5.111,65 )
FUNDACAO R$ 1.367,84 100% 1 RS 1.367,84 | R$ 15.484,99 | MEDICAO 01
ALVENARIA DE ELEVACAO R$  9.005,50 100% 1 RS 9.005,50
PORTAO R$ 8.563,05 100% 2 RS 8.563,05
30 DIAS INSTALACAO DE REFLETORES LED RS 13.477,52 100% 2 RS 1347752 | e o a40.14 MEDICAO 02
ESPORTIVOS R$  6.109,40 100% 2 RS 6.109,40
REVESTIMENTO DA QUADRA RS 41.299,17 100% 2 RS  41.299,17
PRAZO DE Ne DA
EXECUCAO SERVICOS VALOR %EXECUTADA | MEDICAO
CALCAMENTO
15 DIAS
PREPARO DE TERRENO R$ 5.431,48 100% 1 RS 5.431,48 | R$ 5.431,48 | MEDICAO 01
30 DIAS GUIAS E CONCRETAGEM R$ 28.091,93 100% 2 RS  28.091,93 | RS 28.091,93 | MEDICAO 02

CLAUDIO DUARTE Assinado de forma digital por

CLAUDIO DUARTE PEIXOTO AMARAL PEIXOTO CLAUDIO DUARTE PEIXOTO
ENGENHEIRO CIVIL — CATIGUA/SP AMARAL:08750528602
CREA/SP: 506.922.936-0 AMARAL:087505286 pados: 2024.04.29 11:26:02
ART: 2620240628497 02 -03'00"

Avenida José Zancaner, 312 - CEP. 15870-000- FONES (17) 3564-9500/3564-1224
e-mail: prefeitura@catigua.sp.gov.br
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